

□ 건설사업관리기술인 배치

◇ 용역명 : 점암 플라시아 개발사업 조경공사 건설사업관리용역

구분		등급	분야	시공단계(23개월)																								시공 후 단 계	투입기간 (월수)	환산비	환산 인·월
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
상주 기술인	책임	특급	조경	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24.0	1.061	25.5		
	분야별	고급	조경	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23.0	1.000	23.0		
		초급	조경	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24.0	0.764	18.3		
		초급	안전	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23.0	0.764	17.6		
		중급	건축																		1	1	1	1	1	1	1	7.0	0.931	6.5	
소 계																												90.9			
기술 지원 기술인	조경	고급																									전체 공사기간		13.5		
	안전	고급																									전체 공사기간				
	토목	고급																									토목공종 공사기간				
	건축	고급																									건축공종 공사기간				
	기계	고급																									기계공종 공사기간 (주2회 이상 현장점검)				
	전기	중급																									전기공종 공사기간 (주2회 이상 현장점검)				
	정보통신	초급																									정보통신공종 공사기간 (주2회 이상 현장점검)				
소 계																												13.5			
합 계																												104.4			

※ 본공사의 배치계획표는 예산 및 기타 사정으로 조정될 수 있음